

Tolna Megyei Szakképzési Centrum

2022. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerzés és teljesítésének várható időpontja
1.	Irodaszer beszerzés az iskolák részére	Irodaszer beszerzés az iskolák részére éves mennyiség	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. február	2022. december
2.	Üzemanyagvásárlás az iskolai gépkocsikba	Üzemanyagvásárlás az iskolai gépkocsikba éves beszerzés	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. január	2022. december
3.	TMSZC Vendéglátó Szakképző Iskola eszközbiztosítás	TMSZC Vendéglátó Szakképző Iskola eszközbiztosítás Tanulói-, tanári bútor, szakmai gyakorlathoz szükséges eszközök beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2022. május	2022. szeptember
4.	Mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatás	Mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatás	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. január	2022. december

5.	Projektortatók beszerzése (DKM01MESZ20)	Projektortatók beszerzése (DKM01MESZ20) 10 darab	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. március	2022. április
6.	Szerverek és UPS-ek beszerzése (DKM01SRVT21)	Szerverek és UPS-ek beszerzése (DKM01SRVT21) Szerver 3 darab szünetmentes tápegység 5 darab	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. március	2022. április
7.	Asztali számítógépek és notebookok beszerzése (DKM01SZGRK20)	Asztali számítógépek és notebookok beszerzése (DKM01SZGRK20) Asztali számítógép 149 darab Notebook 55 darab	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. április	2022. május
8.	Nagyméretű interaktív kijelzők beszerzése (DKM02MESZ20)	Nagyméretű interaktív kijelzők beszerzése (DKM02MESZ20) 14 darab	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. július	2022. augusztus

9.	Hálózati tárolók (NAS) beszerzése (DKM02SRVT21)	Hálózati tárolók (NAS) beszerzése (DKM02SRVT21) 5 darab	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. július	2022. augusztus
10.	Tabletek, küls adattárolók beszerzése (DKM02SZGRK20)	Tabletek, küls adattárolók beszerzése (DKM02SZGRK20) Tablet 30 darab Küls adattároló 15 darab	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. július	2022. augusztus
11.	Hálózati aktív eszközök beszerzése (KM01NET18)	Hálózati aktív eszközök beszerzése (KM01NET18) 30 darab	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. április	2022. május
12.	Bútorbeszerzés a TMSZC Hunyadi iskola részére	Bútorbeszerzés és a TMSZC Hunyadi iskola részére	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2022. június	2022. szeptember
13.	TMSZC Apáczai iskola díszteremtet szerkezetének felújítása	TMSZC Apáczai iskola díszteremtet szerkezetének felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2022. június	2022. december

14.	GINOP-6.2.7-20-2021-00010 projekteszközök beszerzése	GINOP-6.2.7-20-2021-00010 projekteszközök beszerzése Preparált gépjárművek, oktató eszközök, tanulói és tanári laborasztalok, munkavédelmi eszközök, stb.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. január	2022. október
15.	Irodaszer beszerzés	Irodaszer beszerzés Irodaszer beszerzés adminisztrációs feladatok ellátásához (papír, mappák, iratrendezők, tollak, genotherm, stb.)	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. április	2022. június
16.	Informatikai eszközök beszerzése az ÁKK m kódéséhez	Informatikai eszközök beszerzése az ÁKK m kódéséhez Tabletek, telefonok, PC+Monitor	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. április	2022. augusztus

17.	Irodabútorok beszerzése az ÁKK m kódéséhez	Irodabútorok beszerzése az ÁKK m kódéséhez 2 iroda teljes bútorzata (asztal, tárgyalóasztal, f nöszték, tárgyalószék, szerkények)	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. április	2022. augusztus
-----	--	--	---------------------	---	---------------	-----------------